DeadlineHero — Project Charter

Scopul proiectului

DeadlineHero este o aplicație web care transformă sarcinile personale într-un joc: finalizezi activități la timp și primești XP și monede, întârzii și pierzi HP. Se adresează studenților care vor să-și termine sarcinile la timp, singuri sau într-o echipă de până la 4 persoane.

Element	Valoare
Sponsor	De completat (cadrul didactic coordonator)
Responsabil de produs	Eremia Simona
Durată	16 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 (8 săptămâni)

Obiective și criterii de succes

Fiecare obiectiv are un criteriu verificabil la demo-ul final.

Obiectiv	Cum verificăm că e atins
Utilizatorul creează și gestionează activități cu termen, dificultate și stare automată (Urmează, Completă, Anulată, Restant)	Testele de integrare UC1–UC4 trec; o activitate depășită devine Restant fără intervenție
Finalizarea la timp aduce XP și monede; întârzierea scade HP; o activitate Restantă poate fi finalizată cu recompensă redusă	Testele unitare ale regulilor de joc trec pentru toate cazurile din Specificații
Echipele de 2–4 membri creează Shared Quests, validate de un coleg (termen 48 h), cu bonus de grup	Testele Playwright UC5–UC6 trec; bonusul se acordă o singură dată, doar după validarea tuturor
Recompensele nu pot fi obținute prin trucuri (anti-farming)	Testele adversariale trec: cereri duble, ceas client, auto-validare, 200 de finalizări consecutive
Aplicația e publicată online și testată cu 5–10 colegi	Aplicația e online din Săpt. 5; cel puțin 5 răspunsuri la formularul de feedback
Produs stabil la predare	0 bug-uri *Must* deschise pe 10 ianuarie 2027

Termeni: **Stamina** = plafonul zilnic de XP (150 XP) care oprește farming-ul; **Undo** = anularea unei schimbări de stare în 10 secunde. Detaliile sunt în Specificațiile de proiectare.

Livrabile

- Aplicația web cu conturi, activități, gamificare (XP, HP, monede, nivel, Stamina), echipe și istoric.
- Documentație: Project Charter, Project Plan, Specificații de proiectare, manual de utilizare și README de instalare.
- Demo final pentru sponsor pe 10 ianuarie 2027.

În afara proiectului

Următoarele rămân pentru Versiunea 2, după 10 ianuarie 2027 (circa 125 h estimate, WBS 7):

WBS	Funcționalitate
7.1	Aplicația mobilă (React Native)
7.2	Modul Focus (Pomodoro)
7.3	Remindere locale pe mobil
7.4	Magazin, inventar și teme
7.5	Serii (streak) și realizări
7.6	Raidul de echipă
7.7	Activități recurente și subtask-uri
7.8	Modul offline și localizarea RO/EN

Avatarul și statisticile nu sunt planificate nici în Versiunea 2; se adaugă în WBS doar cu acordul echipei.

Constrângeri și presupuneri

- **Capacitate:** 4 membri × 10 h/săptămână = 40 h/săptămână; în săptămânile de sărbători (Săpt. 6–7) presupunem doar 75%, adică 30 h.
- **Încărcare:** planificăm 239 h din 300 h disponibile (circa 80%); nicio săptămână nu depășește 85%.

- **Buget:** 0 lei; folosim doar planuri gratuite de hosting și servicii.
- **Tehnologie:** monorepo cu npm workspaces, NestJS, PostgreSQL cu Prisma, web cu Vite; regulile de joc rulează doar pe server.

Comunicare și control

- Întâlnire săptămânală (status, blocaje, demo intern): 1 h per membru; 30 min în Săpt. 6–7.
- Planul și starea taskurilor se țin în Project Plan (foaia Taskuri), actualizate de fiecare responsabil.
- Poarta 1 (13 decembrie 2026) și Poarta 2 (27 decembrie 2026): echipa decide dacă trece mai departe sau taie din *Should*.
- Orice schimbare de scop cere acordul celor 4 membri și scoaterea unui element echivalent.

Calendar

Proiectul are 4 repere în 8 săptămâni; săptămânile de mai jos sunt cele din Project Plan (foaia Taskuri).

Etapă	Data	Ce trebuie să fie gata
Start	16 noiembrie 2026	Întâlnire de lansare, roluri
M0 Fundații	29 noiembrie 2026	Repo, CI, bază de date, conturi, profil, resetare parolă, interfață de bază, hosting ales
M1 Activități și gamificare (Poarta 1)	13 decembrie 2026	Activități complete (inclusiv amânare și istoric) și sistemul XP/HP/monede/Stamina
M2 Echipe (Poarta 2)	27 decembrie 2026	Echipe și Shared Quests cu validare și bonus de grup; aplicația e online din 20 decembrie. Actualizarea în timp real se termină în Săpt. 7
M3 Demo final	10 ianuarie 2027	Aplicația stabilă și publicată, documentația, demo

Pașii de realizare a aplicației

Fiecare pas se bazează pe cel dinainte și are un rezultat pe care îl putem testa.

Pas	Ce facem	Rezultat	Săpt.
1	Pregătim proiectul: repo, structură, bază de date, CI, verificarea planurilor gratuite de hosting	Proiect gol care pornește și trece testele; hosting ales	1
2	Login: înregistrare, autentificare, deconectare	Utilizatorul își face cont și intră în aplicație	1
3	Profil, resetare parolă și interfața de bază cu temă deschisă/închisă	Utilizatorul își vede profilul și își poate reseta parola	2
4	Creare activitate: titlu, termen, dificultate	Activitatea apare în listă cu starea „Urmează”	2
5	Lista de activități, formular, editare și ștergere	Utilizatorul vede, modifică și șterge activități	3
6	Stări și tranziții: Completă, Anulată, Restant, cu Undo de 10 secunde	La depășirea termenului activitatea devine automat Restant	2–3
7	Istoric (Log)	Fiecare schimbare de stare e înregistrată și se poate filtra	3–4
8	Amânare de termen, de maximum 2 ori	A treia amânare e refuzată; recompensa se reduce	4
9	XP, nivel și monede la finalizarea la timp	Recompensa se acordă o singură dată	3–4
10	HP: scade la întârziere, penalizare la 0, regenerare	HP-ul se vede pe ecran și se modifică corect	4
11	Stamina și anti-farming (plafon zilnic, minimum 60 s, limite de creare)	Recompensele nu pot fi obținute prin trucuri	4
12	Echipe: creare, intrare cu cod, plecare (2–4 membri) și ecranul Echipă	Utilizatorii se pot grupa într-o echipă	4–5
13	Shared Quests: creare și completare de către fiecare membru	Echipa vede sarcina comună și progresul fiecăruia	5
14	Validare de către un coleg, termen de 48 h, bonus de grup	Bonusul se acordă doar după ce toți sunt validați	5–6

Pas	Ce facem	Rezultat	Săpt.
15	Publicare online timpurie și backup	Aplicația rulează public; o actualizăm continuu	5
16	Ecrane pentru Shared Quests și actualizare în timp real	Membrii văd schimbările fără reîncărcare	6–7
17	Teste de securitate și de abuz	Datele unui utilizator nu pot fi văzute de altul	6–7
18	Ștergere cont și export de date	Cerințele de confidențialitate sunt acoperite	7
19	Playtest online cu 5–10 colegi	Avem feedback înainte de stabilizare	7
20	Corecturi, documentație și demo final	Aplicația stabilă și predată pe 10 ianuarie 2027	8

Riscuri principale

Cel mai mare risc e timpul: sărbătorile cad în Săpt. 6–7, așa că acolo am planificat mai puțin.

Risc	Ce facem
Timpul echipei scade (sărbători 21 decembrie – 3 ianuarie, examene)	Planificăm circa 80% din capacitate și doar 30 h în Săpt. 6–7; mutăm munca grea în Săpt. 2–5; tăiem întâi din *Should*
Puțini testeri disponibili în perioada sărbătorilor	Recrutăm colegii în Săpt. 5; aplicația e online din Săpt. 5; playtestul e online și asincron, cu formular
Planul gratuit de hosting nu suportă WebSocket sau oprește serverul inactiv	Verificăm în Săpt. 1; dacă nu merge, actualizăm ecranul Echipă prin interogare periodică; variantă locală cu Docker
Un membru lipsește (boală, examen) și blochează o zonă	Fiecare zonă are un înlocuitor (secțiunea Echipa); codul trece prin review, deci cel puțin doi oameni îl cunosc
Scopul crește pe parcurs	Orice adăugare cere acordul celor 4 membri și scoaterea unui element echivalent

Risc	Ce facem
Recompense obținute prin trucuri	Reguli de joc doar pe server, o singură recompensă per activitate, teste adversariale dedicate

Echipa

Fiecare membru are o zonă și un înlocuitor; orele sunt cele planificate în Săpt. 1–8.

Membru	Rol	Responsabil de	Înlocuitor	Ore planificate
Eremia Simona	Responsabil de produs	Conturi, activități, istoric, prioritizare, playtest	Batrineanu Tudor	65
Alecu Cosmin	Coordonator de proces	Gamificare, securitate, CI/CD	Eremia Simona	59
Batrineanu Tudor	Dezvoltator	Echipe și Shared Quests, hosting	Alecu Cosmin	58
Boghici Camelia	Dezvoltator interfață	Design și ecrane web, teste de interfață	Batrineanu Tudor	57